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ПЛАН-ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

В МОУ БУТУРЛИНОВСКАЯ СОШ № 1.  

1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	№

п/п
	Мероприятия


	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1
	Разработка и утверждение Положения о Совете школы по введению ФГОС НОО
	 Апрель 2010

	Положение о Совете школы по введению ФГОС НОО
	 Председатель Совета школы Моклякова Л.И.., директор школы Зубков А.А.


	2
	Разработка и утверждение плана введения ФГОС начального общего образования
	Апрель 2010   
	Наличие плана
	Совет школы по введению ФГОС НОО

	3
	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО»  
	Апрель 2010

	Приказ по школе
	Директор  школы Зубков А.А.

	4
	Принятие решения Совета школы
	Апрель 2010

	Протокол заседания Совета школы
	Председатель Совета Школы Моклякова Л.И.

	5
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

( из федерального перечня)
	Май 2010
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ  от 24.12.2010 г.  

                                                  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и и6меющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год.
	  Заведующая библиотекой Лелекова Т.В.., руководитель МО Шелеповская Н.Н.
 

	5

	Разработка     образовательной программы начального общего образования   

школы и утверждение данной программы


	Октябрь 2010
- июнь 2011


	Наличие образовательной программы начального общего образования

	Рабочая группа  разработке образовательной программы


	5.1
	Работа над пояснительной  запиской  ООП НОО
	 Октябрь- ноябрь 2010
	Наличие программного документа


	Рабочая группа  разработке образовательной программы


	5.2
	Работа над  планируемыми результами освоения обучающимися ООП НОО.
	Ноябрь – декабрь 2010
	Наличие программного документа


	 Рабочая группа  разработке образовательной программы


	5.3
	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
	Январь 

2011
	Наличие программного документа


	Рабочая группа  разработке образовательной программы
 

	5.4
	Разработка программы формирования универсальных учебных действий обучающихся 

	Февраль  

2011
	Наличие программного документа


	 Рабочая группа  разработке образовательной программы


	5.5
	 Разработка программы отдельных учебных предметов, курсов.

	Март – апрель 2011
	Наличие программного документа


	Рабочая группа  разработке образовательной программы


	5.6
	 Разработка программы духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся
	Апрель- май

2011
	Наличие программного документа


	 Рабочая группа  разработке образовательной программы


	5.7
	 Разработка программы формирования экологической культуры, культуры здорового образа жизни.
	Апрель - май

2011
	Наличие программного документа
	      Рабочая группа  разработке образовательной программы


	5.8 
	Разработка программы коррекционной работы
	Май 2011
	Наличие программного документа


	Рабочая группа  разработке образовательной программы


	5.9
	Разработка плана внеурочной деятельности
	Май  2011
	Наличие программного документа


	Рабочая группа  разработке образовательной программы


	5.10
	Разработка учебного плана начального общего образования
	Июнь 2011
	Наличие программного документа


	Рабочая группа  разработке образовательной программы


	11
	Приведение в соответствие УМК для НОО федеральным перечням
	Март-май
2011
	Заявка на учебники
	Рабочая группа  по введению ФГОС, заведующая библиотекой Лелекова Т.В..
  

	 12
	 Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	 Май 2011
	 Модель договора
	Совет школы, Совет по введению ФГОС,

Рабочая группа  по введению ФГОС



	13
	 Разработка проекта внесения изменений в Устав  ОУ
	 Май 2011
	 Проект изменений
	Совет школы, Совет по введению ФГОС,

Рабочая группа  по введению ФГОС



	14
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно- квалификационными характеристиками должностных инструкций работников  ОУ
	Август 2011
	 Должностные инструкции
	 Совет школы, Совет по введению ФГОС,

Рабочая группа  по введению ФГОС



	15
	Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования
	Август – сентябрь 2011
	Договора о сотрудничестве
	Директор школы Зубков А.А.


2. Финансово-экономическое обеспечение

	№

п/п
	Мероприятия


	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1. 
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Август

2011
	Наличие дополнительных соглашений
	Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ 



	2. 
	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников
	В течение года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Заместители директора по УВР, ВР, АХЧ .
Совет школы

	3. 
	Использование средств бюджета для реализации требований ФГОС
	В течение  года



	Приобретение материально- технических средств в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС
	Директор .

Заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. 




3. Организационное обеспечение введения ФГОС

	№

п/п
	Мероприятия


	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1.
	Создание Совета по введению ФГОС НОО
	Апрель 2010
	Положение о Совете школы по введению ФГОС НОО
	Председатель Совета школы Моклякова Л.И.., 
директор школы Зубков А.А.

	1. 
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО 
	Апрель 2010
	Приказ по школе
	Директор 
Зубков А.А.


	2. 
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
	В течение  2010-2011
	Система работы по данному направлению
	Заместители директора по УВР, ВР.
Методические объединения  школы


4.Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	№

п/п
	Мероприятия


	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1. 
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарт.
Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС».
Проведение собрания родителей  первоклассников. 
	Май 2011
	Знание родителями  основных положений ФГОС 


	Заместители директора по УВР, ВР. 

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы по введению ФГОС


	2. 
	Размещение информации  порядке и ходе проведения апробации ФГОС  на сайте школы.
	В течение года
	Наличие информации на сайте школы
	Заместители директора по УВР, ВР. 

Рабочая группа  по введению ФГОС



	3. 
	Изготовление буклетов «Новый ФГОС».
	Май
2011
	Наличие буклетов
	Рабочая группа  по введению ФГОС



	4. 
	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования

Анкетирование родителей обучающихся 1-х классов
	  Май -сентябрь

2011
	
	Рабочая группа  по введению ФГОС




5. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	№

п/п
	Мероприятия


	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1. 
	Определения  уровня готовности   педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)


	Май –август

2011
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
	 Совет школы по введению ФГОС НОО


	2. 
	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования
	Сентябрь

2011
	Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации
	Директор,

заместители директора по УВР, ВР.



6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	№

п/п
	Мероприятия


	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1. 
	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС 
	Май 2011
	Наличие протоколов 
	Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. 



	2. 
	Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе
	Май 2011
	Наличие протоколов оценки
	Директор,

заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. 



	3. 
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ
	Май 2011
	Наличие плана
	Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. 

Рабочая группа  по введению ФГОС



	4. 
	Укомплектование  печатными изданиями  и обеспечение доступа к ОЭР  по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО


	Июнь-август

2011
	
	Директор,

заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. 




